

2019Winter2020

Aktualisierung: 01Mar2020

KW/Mon.	Gasse SüdWest		Gasse Mitte		Gasse NordOst		Notiz od. #
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	#
44/03Nov					-	-	#01, AHD >> Winterkonfig 88,64-Flächen
45/09Nov	37-R	21	37-FI	21	37-FI	21	Ema Juergen 191103
46/16Nov	37-R	21-Fr	21	21-FI	21	21-R	Wo ist die L-Akte der 21????
47/23Nov	91-Fx	91-Fx	91-Fx	91-Fx	21-R	21-R	L-Akte21 gefunden
48/30Nov	91-Fx	91-R	91-Fx		91-R	37-R	91-FI-Oberseiten klar Die mit den Störklappen
49/07Dec	91-R	91-R	64-R	Feier	37-R	37-R	A04 nächstes Jahr, 64 abrüsten WeihnachtsKaffee
50/14Dec	91- RaR	91- RaR	88-R	88-Frl	88-R	88-R	
51/21Dec		91- RaR	88	88-Frl		88-Rr	AK-allein
52/28Dec		91- RaR	88			88-RR	
01/04Jan		88-F	ZE-R (16h)	88-F		88-R	2020 91-R in Hänger
02/11Jan	64-R	64-F	64-F	64-F	64-F	64-R	Takten 88>64
03/18Jan	64-F		64-F		64-R		
04/25Jan	64-F	64-F	64-F	64-F	64-Rr	64-Rr	
05/01Feb	A4/37	64-Frl	64- F/A4	A4-R	64-Rr	64-Rr	ZE-R-Transport>>Tank vorbereitet
06/08Feb	64-Fr	64-F	A4-R		64-R	64-Rr	64-Haube-beachten
07/15Feb	64-F	A4-R		A4-F		64-R	64-R noch Mini, Rumpfrücken sprühen Option
08/22Feb	A4-Rr	A4-Rr	ZE-R	ZE-R	37Fs	64-R	37Fs=sequence Fläch>eine nach der anderen ZE volle 100h oder nur Horizontumbau?
09/29Feb	ZE-Fx	ZE-Fr	ZE-R	ZE-R	64-R	52-R	Lackarbeiten 64-Rücken, 52-I-Einbau
10/07Mar	ZE-FI		ZE-R		52-R		21, 91 Gurte einbauen in Halle?
11/14Mar							Batterietests, DDPs.
12/21Mar							TE-läuft ab
13/28Mar							LTK 91,TE,L4,88,21,64,A4,37, SW712

-R Rumpf, -FI Fläche links, -Fr Fläche rechts, Kan Kantinenartikel

-DDP DruckDichtePrüfung, -KK KompaßKompensation

-WDL Werkstatt/DienstLeiter (siehe auch Namenskürzel unten)


-HSK Halle in SommerKonfiguration bringen, -AHD All Hands on Deck, LTK LuftTüchtigKeit

Querverweis auf eine Erläuterung (wenn der Platz in Notiz nicht ausreicht)

z.B. #09 -> Anfangen die Halle schrittweise von Winterkonfiguration auf Sommerkonfiguration umzustellen. D.h. Flugzeuge bleiben aufgerüstet soweit dies möglich ist und das Wetter es zuläßt.

Änderungen:

Stat	gegen	Gegenstand	Bemerkungen
191103		1st fix	#00
020217	-	Zu viele Änderungen, um zu detaillieren	ZE-wahrscheinlich wieder vor



**Wenzendorf
Holzwerkstatt
Kalender 19-20**

Airbus-HFB-Fluggemeinschaft
Wenzendorf

#####

Zieltermin für Jahresnachprüfung(JNP/ARC) von A04, L04, 21, 37, 64, 88, 91 NIE712 ~28Mar2020
Daraus ist der 28Mar2020 geworden und die TE kommt noch dazu. Beachtet das TE am 23Mar20 ARC abläuft.

#01

Namenskürzel:

Kuerzel (alphab)	Name	Betreuer von / Bem.
AK	AndréKoloschin	88 / DL
BK	BerndKordisch	--/ passiver Berater
DH	DustinHilse	Fahrzeuge / Leiter Stahl (man)
DW	DavidWuebbe	91 (man)...Beteiligung abgelehnt, vicht doch mit Tim's Hilfe
FG	FedorGerber	21, (64) / Werkstattleiter
HH	HannesHostmann	NIE712
HJ	HaJoBehrens	ZE / WL, 1.Vorsitzender
JK	JuergenKlare	52 (27) / WL
JL	JoachimLoerke	37 / DL
MB	MarvinBorchers	Anhänger
OW	OliverWeiss	-- / WL, Kassenwart
SB	SimonBacher	TE / Ausbildungsleiter
SK	SebastianKroeger	L04 / DL, Immobilienwart
TP	TimPrusseit	A04 / DL, E-Spezialist

Eine Sammlung der Unterschriftkuerzel-Muster ist denkbar, bedarf aber der Zustimmung der jeweiligen Personen.

Weitere Abkürzungen:

Kuerzel (alphab)	für	Erklärung
ARC	AirworthinessRiewievCertificate	Eine Urkunde die bezeugt, dass ein Luftfahrzeug technisch für den Flugbetrieb tauglich ist. (wie TÜV für das Auto)
JNP/Ltk P	JahresNachPruefung	Die Arbeiten um das ARC-Zeugnis ausstellen zu können
DL	DienstLeiter	Eine Person die über die technischen Absichten orientiert ist, einen Schluesselkastenschluessel registriert hat und den Lagerort von Werkzeug und Material kennt
LTK	LuftTüchtigkeits-Prüfung	Deutsche AR(AirworthinessReview)
WIG	WolframInertGas	Schweissmethode
WL	Werkstattleiter mit Techn Ausweis	

Plan Erfass Tabelle (wegen scresh datstat 020217)

Flgz	Rumpf	Fl	Fr	HLW	Papier	event	Bem.
DKWZE	08	10	09				ARC bis 15.06. z.Zt. > 08
DKUTE	? On fly					Ltk20	EASA-AD-2019-0029 keine Meldungen
D9821	08	46	46	46		=	Gurte gekommen Einbau KW~07?
D8964	02+	02	02	09		=	Haube extra Sache (GB)
D5337	Kw-45+46	08	08	?		=	
D0604	On fly					=	Keine Meldungen
D4204	09	07	07	09		=	Hotelier-ok, mini-res-HLW©
D7591	49	48	48	49		=	Hotelier-HLW?, Gurte geliefert.
D7288	50+	01	01	01		=	
D8652	Airbus h50-10						JK, separate Sache
SW712						=	HH, keine Meldungen

HLW: Hoehenleitwerk, damit es nicht vergessen wird

Plan: erscheint im Plan


Bay: ist gerade in der Werkstatt

Papier: siehe gesonderte Liste

Cal19w20_HW-kw10a.docx

disk-d\projects\
141101-wzdf-cloud\Technik\Koordi\arch\19\

2002301g



**Wenzendorf
Holzwerkstatt
Kalender 19-20**

Airbus-HFB-Fluggemeinschaft
Wenzendorf

Ausschreibungen:

#	Eingang	Ausgang/ok	Gegenstand/Beschreibung	Bearbeiter	Bemerkungen
01	191130		91-Hänger, linke Flächenschiene Schweißnähte abtragen, so dass der Schlaufenwagen nicht hängenbleibt.		
02	191130		91-Hänger, Eingangsabdeckung, Schnallen erneuern	MB	
03	191207	200222RK	21-Hänger, Rumpfwagen hydraulischer Stempel reparieren oder Ersatz. Der Ersatz war in der unteren Aufnahme zu breit, RainerK hat den Überstand abgeflext u. E eingebaut.	FG	Ist in Arbeit (200217) Ersatz bestellt 200217
04	200229		21-TE-Hänger, Doppelachse rechts hinten hat einen Platten, die (ersten) Reifen sind von 1998,		Es muss entschieden werden, ob alle Reifen getauscht werden.

Ersatzgurte für D7591 falls von Gadringer Bagu5202, Schugu2700 (wie in der A4) >> erledigt liegt in 91-Wanne(200125).